

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор ООО «Кировская электросеть»
 _____ Тарасенко Н.В.
 «09» января 2014г.

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
ООО «Кировская электросеть» 2014-2015 гг.

№№ п/п	Наименование мероприятий	Место работы	Ответственный руководитель структурного подразделения	Дата выполнения работ	
				план	Факт
1.	Произвести разделение фидера № 2 «Сорокина» от КТП-87 «Сорокина»	п.Кировский	Меньших В.А.	до 25.09.14г.	
2.	Произвести замену голого провода на СИП с увеличением сечения фидера № 1 «Приморская» от КТП-87 «Сорокина»	п.Кировский	Меньших В.А.	до 25.09.14г.	
3.	Произвести разделение фидера № 2 «Быт» от КТП-51 «Нива»	п.Кировский	Меньших В.А.	до 25.08.14г	
4.	Произвести замену голого провода на СИП с увеличением сечения фидера № 2 «Быт» от КТП-51 «Нива»	п.Кировский	Меньших В.А.	до 25.08.14г	
5.	Произвести замену голого провода на СИП с увеличением сечения фидера № 1 «Октябрьская» от КТПН-19 «Гарнизонная»	п.Горные Ключи	Цыцулин А.А.	до 25.08.14г	
6.	КТПН-24 «Монастырь» замена ошиновки РУ-0,4 кВ с учетом увеличения нагрузки.	п.Горные Ключи	Ермоленко С.Н.	до 25.08.14г	
7.	КТПН-50 «Сплавная/Партизанская» замена ошиновки РУ-0,4 кВ с учетом увеличения нагрузки.	п.Кировский	Ермоленко С.Н.	до 25.08.14г	
8.	КТПН-104 «Мелиоративная» замена ошиновки РУ-0,4 кВ с учетом увеличения нагрузки.	п.Кировский	Ермоленко С.Н.	до 25.08.14г	
9.	Утеплить окна тех.класса поликарбонатом.	база	Радченко В.А.	до 25.09.14г.	
10.	Промыть и опресовать отопительную систему перед следующим сезоном	база	Радченко В.А.	до 25.09.14г.	

10.	Утеплить двери автомобильного бокса	база	Радченко В.А.	до 25.09.14г.	
11.	Произвести чистку электрических котлов типа ЭПЗ-100 после зимней эксплуатации.	база	Ермоленко С.Н.	до 25.09.14г.	
12.	Проверить защиту электродвигателей насосов	база	Ермоленко С.Н.	до 25.09.14г.	
13.	Провести с персоналом ОВБ противоаварийные тренировки, их действие при вводе графика ограничения электропитания	полигон	Апыхтин Ю.Е.	до 25.09.14г.	
14.	Произвести опробование в работе приводов МВ-10 кВ на ЦРП-32, ЦРП-12, СП-7.1, СП-7.2, СП-11	п.Горные Ключи п.Кировский	Ермоленко С.Н.	до 25.08.14г.	
15.	Доливка трансформаторного масла в расширительные баки трансформатора при эксплуатации в осенне- зимний период	п.Кировский п.Горные Ключи	Ермоленко С.Н.	до 25.09.14г.	

Составил: Инженер ПТО



Камболин А.Г.