


Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Кировская электросеть" за 2 квартал 2016 года (представляется ежеквартально)

20 16 года
20 августа М.П.

№ №	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. *			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (закрота астамы выполненных работ), млн. руб.			Технические характеристики объектов												
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты	подстанции		линии электропередачи		прочие объекты				
																				количество и марка силовых трансформаторов, шт.	максим. мощность, МВА		год ввода в эксплуатацию	тип опор	тип змеевика	протяженность, км
ВСЕГО																										
ВСЕГО		1,186									0,693															
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,884																								
1.1	Реконструкция 0,4-кВ ЛЭС 220/35/10 Кировск №5 с/вс/ТП №62 "ПСЭН" с заменой проводов марки АС на провод марки СИП большого сечения, замена вводных жилых домов пгг. Кировский по пер. Потховый 38-5булл. Славянская 2-12,14,16-23,26,28,30; пер. Славянской 1-6,1а,3а,3б,8,10,12,14,16;пер. Южный залпа 1-4; ул.Колхозная 1-15 (по ведомству востроше) 6,8,7 шт. -хоз.постройки и т.д.	0,632																								
1.2	Замена отслуживших срок службы и вышедших из строя трансформаторов в ТП 3 "Банк" ЛЭС 35/10 №Б "Пыльцова" фидера №9 пл.Горные Ключи	0,252																								
2	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,302																								
2.1	Монтаж приборов учета электрической энергии системы "Матрица" на территории балансовой принадлежности с Абонентами, расположенных по пер. Потховый 38-50, ул. Славянская 2-12,14,16-23,26,28,30; пер. Славянской 1-6,1а,3а,3б,8,10,12,14,16; пер.Южный залпа 1-4; ул. Колхозная 1-15 (по ведомственной стороне) 6,8, 7шт.-хоз.постройки и т.д. пгг. Кировский	0,302																								

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ в указанных уровнях напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом передела в прогнозные цены планируемого периода с НДС.