


Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Кировская электросеть" за 4 квартал 2016 года (представляется ежеквартально)



№ п/п	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. **			Фактически профинансировано, млн. руб.			Отказание фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.			Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.			генерирующие объекты			подстанции			линии электропередачи								
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	тип опор	напряж.	км	число и марка трансформаторов, шт.	перспективный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	тип опор	напряж.	км		
	<b>ВСЕГО</b>	1,186			1,186						1,014																	
<b>I</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	0,884			0,884						0,765																	
1.1	Реконструкция Ф-0,4 кВ ПС 220/35/10 Кировск №8 отКТП №62 ПТСЭН с заменой проводов марки АС на провод марки СИП большого сечения, замена вводов к жилым домам пгт. Кировский по пер.Почтовый 38-50ул. Славяная 2-12,14,16-23,26,28,30; пер. Славяной 1-6,1а,3а,3б,8,10,12,14,16пер. Южный запл 1-4; ул.Колхозная 1-15 (по десятилетнему) 6,8,7 пгт.-хоз.поселения и т.д.	0,632			0,632						0,520																	
1.2	Замена отслуживших срок службы и вышедших из строя трансформаторов в ТП 3 "Банк" ПС 35/10 кВ "Шляхова" филиала №9 п/Горные Ключи	0,252			0,252						0,245																	
2	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	0,302			0,302						0,249																	
2.1	Монтаж приборов учета электрической энергии системы "Матрица" на границе балансовой принадлежности с Абонентами, расположенных по пер. Почтовый 38-50; ул. Славяная 2-12,14,16-23,26,38,30; пер. Славяной 1-6,1а,3а,3б,8,10,12,14,16; пер.Южный; запл 1-4; ул. Колхозная 1-15 (по десятилетнему) 6,8,7 пгт.-хоз.поселения и т.д. пгт. Кировский	0,302			0,302						0,249																	

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ в указанных уровнях напряжения.  
\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перебеда в прогнозном периоде с НДС.